



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ФГУП «УСиЖЗ» РАМН  
П.Ю. Хазин  
«15» декабря 2013 года

**План  
проведения работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома  
по адресу: ул. Часовая д. 25 корп. 2**

№пп	Наименование работ	Срок проведения в 2014 году	Площадь, кв.м., кол-во, шт.	Прим
1	Ремонт покраска цоколя	апрель	117	
2	Покраска металлического ограждения вокруг дома	апрель	20	
3	Ремонт лифтовой площадки 1 –ого этажа	май	15,9	
4	Ремонт входного тамбура	май - июнь	1	
5	Ремонт 1-ого этаж	июнь - июль	74,65	
6	Подготовка системы отопления к зимнему периоду	июнь - июль	1	
7	Замена спускных кранов на системе топления	июль - август	22	
8	Ремонт кровли	август - сентябрь	483	
9	Ремонт пожарных межэтажных площадок	сентябрь	14	
10	Замена светильников на этажах	сентябрь-октябрь	39	
11	Ремонт вводного электрического шкафа	октябрь	1	
12	Ремонт теплоизоляции на инженерных коммуникациях	октябрь - ноябрь	100	

Заместитель начальника службы  
технической эксплуатации и ремонта

С.В. Гордеенко